Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.5.2.		2016	A 34	DESPORTO, RECREIO E LAZER				253.000,00								**253.000,00**						**253.000,00**	**125.000,00**	**253.000,00**	**378.000,00**	**100.00**	**100.00**
2.5.2.	2.5.2.	2016	A 34	RIO MIRA PARA TODOS - OP 2014	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		253.000,00				2016/05/01	2018/12/31	4	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 50%	253.000,00						253.000,00	125.000,00	253.000,00	378.000,00	100.00	100.00
1.1.1.		2018	A 1	ADMINISTRACAO GERAL				597.000,00								**172.000,00**	**75.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**			**597.000,00**	**114.082,71**	**105.777,35**	**219.860,06**	**61.50**	**30.92**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 1	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		597.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	172.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00			597.000,00	114.082,71	105.777,35	219.860,06	61.50	30.92
1.1.1.		2018	A 2	ADMINISTRACAO GERAL				564.000,00								**184.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**			**564.000,00**	**161.873,52**	**133.566,09**	**295.439,61**	**72.59**	**40.70**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 2	CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		564.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	184.000,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00			564.000,00	161.873,52	133.566,09	295.439,61	72.59	40.70
1.1.1.		2018	A 3	ADMINISTRACAO GERAL				131.200,00								**25.000,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**			**131.200,00**	**35.534,07**	**13.103,58**	**48.637,65**	**52.41**	**29.17**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 3	GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		131.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	25.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00			131.200,00	35.534,07	13.103,58	48.637,65	52.41	29.17
1.1.1.		2018	A 4	ADMINISTRACAO GERAL				800.000,00								**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**800.000,00**	**316.896,68**	**157.262,97**	**474.159,65**	**78.63**	**42.45**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 4	COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS E POSTAIS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		800.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			800.000,00	316.896,68	157.262,97	474.159,65	78.63	42.45
1.1.1.		2018	A 5	ADMINISTRACAO GERAL				4.692.000,00								**1.462.000,00**	**1.010.000,00**	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**			**4.692.000,00**	**1.899.565,28**	**1.140.348,47**	**3.039.913,75**	**78.00**	**46.12**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 5	GESTÃO MUNICIPAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		4.692.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	1.462.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00			4.692.000,00	1.899.565,28	1.140.348,47	3.039.913,75	78.00	46.12
1.1.1.		2018	A 6	ADMINISTRACAO GERAL				705.000,00								**165.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			**705.000,00**	**273.582,87**	**89.075,16**	**362.658,03**	**53.98**	**37.06**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 6	INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, PROTOCOLO, IMAGEM DO CONCELHO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		705.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			705.000,00	273.582,87	89.075,16	362.658,03	53.98	37.06
1.1.1.		2018	A 7	ADMINISTRACAO GERAL				464.000,00								**74.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**			**464.000,00**	**204.966,62**	**58.954,27**	**263.920,89**	**79.67**	**39.45**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 7	CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		464.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	74.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			464.000,00	204.966,62	58.954,27	263.920,89	79.67	39.45
1.1.1.		2018	A 8	ADMINISTRACAO GERAL				858.900,00								**321.000,00**	**179.300,00**	**179.300,00**	**179.300,00**			**858.900,00**	**147.353,89**	**84.978,09**	**232.331,98**	**26.47**	**23.09**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 8	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.1		128.800,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00			128.800,00	147.353,89	9.523,68	156.877,57	29.58	56.81
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 8	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.3		463.600,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	212.800,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00			463.600,00	147.353,89	61.265,40	208.619,29	28.79	34.15
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 8	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		266.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	76.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00			266.500,00	147.353,89	14.189,01	161.542,90	18.67	39.03
1.1.1.		2018	A 9	ADMINISTRACAO GERAL				382.500,00								**200.000,00**	**167.500,00**	**15.000,00**				**382.500,00**	**29.871,10**	**2.408,37**	**32.279,47**	**1.20**	**7.83**
1.1.1.	1.1.1.	2018	A 9	ODEMIRA SIMPLIFICA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		382.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	200.000,00	167.500,00	15.000,00				382.500,00	29.871,10	2.408,37	32.279,47	1.20	7.83
1.2.1.		2018	A 10	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				2.202.200,00								**690.800,00**	**503.800,00**	**503.800,00**	**503.800,00**			**2.202.200,00**	**727.657,39**	**615.830,18**	**1.343.487,57**	**89.15**	**45.86**
1.2.1.	1.2.1.	2018	A 10	PROTEÇÃO CIVIL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		1.016.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	392.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00			1.016.000,00	727.657,39	386.567,60	1.114.224,99	98.61	63.90
1.2.1.	1.2.1.	2018	A 10	PROTEÇÃO CIVIL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		843.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	228.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00			843.000,00	727.657,39	176.100,64	903.758,03	77.24	57.54
1.2.1.	1.2.1.	2018	A 10	PROTEÇÃO CIVIL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		343.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	70.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00			343.200,00	727.657,39	53.161,94	780.819,33	75.09	72.92
2.1.2.		2018	A 11	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				6.602.200,00								**1.981.300,00**	**1.540.300,00**	**1.540.300,00**	**1.540.300,00**			**6.602.200,00**	**3.726.781,85**	**1.705.771,72**	**5.432.553,57**	**86.09**	**52.60**
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.1		490.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			490.000,00	3.726.781,85	129.582,27	3.856.364,12	99.68	91.45
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		20.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			20.000,00	3.726.781,85	5.000,00	3.731.781,85	100.00	99.60
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.4		10.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	10.000,00						10.000,00	3.726.781,85		3.726.781,85		99.73
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.3		586.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	131.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00			586.000,00	3.726.781,85	78.491,40	3.805.273,25	59.69	88.23
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.5		942.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	228.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00			942.000,00	3.726.781,85	227.958,48	3.954.740,33	99.98	84.71
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		1.366.800,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	478.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00			1.366.800,00	3.726.781,85	477.030,41	4.203.812,26	99.76	82.53
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 11	ODEMIRA TERRITÓRIO EDUCATIVO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		3.187.400,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	998.600,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00			3.187.400,00	3.726.781,85	787.709,16	4.514.491,01	78.88	65.29
2.1.2.		2018	A 12	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				264.220,48	**216.079,52**							**480.300,00**						**480.300,00**	**321.593,86**	**359.827,53**	**681.421,39**	**74.92**	**84.98**
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 12	PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		264.220,48	216.079,52			2018/01/02	2020/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	480.300,00						480.300,00	321.593,86	359.827,53	681.421,39	74.92	84.98
2.1.2.		2018	A 13	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO				348.200,00								**81.050,00**	**89.050,00**	**89.050,00**	**89.050,00**			**348.200,00**	**156.759,66**	**41.818,95**	**198.578,61**	**51.60**	**39.33**
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 13	ODEMIRA ACREDITA EM TI	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		237.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	63.050,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00			237.200,00	156.759,66	26.530,00	183.289,66	42.08	46.52
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 13	ODEMIRA ACREDITA EM TI	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.4		4.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00	156.759,66		156.759,66		97.51
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 13	ODEMIRA ACREDITA EM TI	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		105.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			105.000,00	156.759,66	15.000,00	171.759,66	100.00	65.62
2.1.2.	2.1.2.	2018	A 13	ODEMIRA ACREDITA EM TI	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.3		2.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	2.000,00						2.000,00	156.759,66	288,95	157.048,61	14.45	98.92
2.2.1.		2018	A 14	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				157.800,00								**37.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**			**157.800,00**	**17.911,30**	**6.623,85**	**24.535,15**	**17.81**	**13.96**
2.2.1.	2.2.1.	2018	A 14	ODEMIRA SAUDÁVEL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		110.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	24.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00			110.000,00	17.911,30	1.485,00	19.396,30	6.06	15.16
2.2.1.	2.2.1.	2018	A 14	ODEMIRA SAUDÁVEL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.5		10.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			10.000,00	17.911,30		17.911,30		64.17
2.2.1.	2.2.1.	2018	A 14	ODEMIRA SAUDÁVEL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		30.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			30.000,00	17.911,30	2.500,00	20.411,30	33.33	42.60
2.2.1.	2.2.1.	2018	A 14	ODEMIRA SAUDÁVEL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		7.800,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			7.800,00	17.911,30	2.638,85	20.550,15	97.74	79.93
2.3.2.		2018	A 15	ACÇÃO SOCIAL				365.000,00								**92.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**			**365.000,00**	**80.376,23**	**56.155,06**	**136.531,29**	**61.04**	**30.66**
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 15	ODEMIRA APOIA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		104.000,00				2010/10/08	2010/10/08	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			104.000,00	80.376,23		80.376,23		43.59
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 15	ODEMIRA APOIA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		145.000,00				2010/10/08	2010/10/08	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			145.000,00	80.376,23	34.764,36	115.140,59	86.91	51.09
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 15	ODEMIRA APOIA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.3		116.000,00				2010/10/08	2010/10/08	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			116.000,00	80.376,23	21.390,70	101.766,93	82.27	51.82
2.3.2.		2018	A 16	ACÇÃO SOCIAL				1.000.600,00								**401.400,00**	**201.400,00**	**201.400,00**	**196.400,00**			**1.000.600,00**	**370.002,65**	**308.192,40**	**678.195,05**	**76.78**	**49.48**
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 16	ODEMIRA SOCIAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		246.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	76.300,00	58.300,00	58.300,00	53.300,00			246.200,00	370.002,65	3.956,75	373.959,40	5.19	60.69
						Total :		20.387.820,48	216.079,52							6.820.050,00	4.502.950,00	4.650.450,00	4.630.450,00			20.603.900,00	8.709.809,68	5.132.694,04	13.842.503,72	75.26	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 16	ODEMIRA SOCIAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		754.400,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		325.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00			754.400,00	370.002,65	304.235,65	674.238,30	93.58	59.96
2.3.2.		2018	A 17	ACÇÃO SOCIAL				241.000,00								**58.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**			**241.000,00**	**91.712,82**	**44.950,00**	**136.662,82**	**77.50**	**41.08**
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 17	ODEMIRA SÉNIOR	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		168.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00			168.000,00	91.712,82	40.000,00	131.712,82	88.89	50.71
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 17	ODEMIRA SÉNIOR	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		73.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			73.000,00	91.712,82	4.950,00	96.662,82	38.08	58.69
2.3.2.		2018	A 18	ACÇÃO SOCIAL				67.350,00								**67.350,00**						**67.350,00**	**71.632,07**	**35.610,68**	**107.242,75**	**52.87**	**77.16**
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 18	ODEMIRA INTEGRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		27.400,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		27.400,00						27.400,00	71.632,07	27.381,37	99.013,44	99.93	99.98
2.3.2.	2.3.2.	2018	A 18	ODEMIRA INTEGRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		39.950,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		39.950,00						39.950,00	71.632,07	8.229,31	79.861,38	20.60	71.57
2.4.3.		2018	A 19	SANEAMENTO				2.503.000,00								**682.000,00**	**607.000,00**	**607.000,00**	**607.000,00**			**2.503.000,00**	**1.154.837,44**	**590.057,12**	**1.744.894,56**	**86.52**	**47.70**
2.4.3.	2.4.3.	2018	A 19	GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.5		120.000,00				2018/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			120.000,00	1.154.837,44	22.838,08	1.177.675,52	76.13	92.38
2.4.3.	2.4.3.	2018	A 19	GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		140.000,00				2018/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			140.000,00	1.154.837,44	25.555,65	1.180.393,09	73.02	91.16
2.4.3.	2.4.3.	2018	A 19	GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		2.243.000,00				2018/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA		617.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00			2.243.000,00	1.154.837,44	541.663,39	1.696.500,83	87.79	49.93
2.4.4.		2018	A 20	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				5.314.000,00								**1.513.000,00**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**			**5.314.000,00**	**2.842.393,80**	**1.455.985,86**	**4.298.379,66**	**96.23**	**52.70**
2.4.4.	2.4.4.	2018	A 20	GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		243.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		72.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00			243.000,00	2.842.393,80	61.176,33	2.903.570,13	94.97	94.11
2.4.4.	2.4.4.	2018	A 20	GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		5.071.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		1.441.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00			5.071.000,00	2.842.393,80	1.394.809,53	4.237.203,33	96.79	53.54
2.4.5.		2018	A 21	RESÍDUOS SÓLIDOS				3.748.500,00								**1.206.000,00**	**847.500,00**	**847.500,00**	**847.500,00**			**3.748.500,00**	**1.682.575,60**	**1.063.444,26**	**2.746.019,86**	**88.18**	**50.56**
2.4.5.	2.4.5.	2018	A 21	GESTÃO DE RESÍDUOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		417.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		177.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			417.000,00	1.682.575,60	176.724,39	1.859.299,99	99.84	88.56
2.4.5.	2.4.5.	2018	A 21	GESTÃO DE RESÍDUOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		3.331.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		1.023.000,00	767.500,00	767.500,00	767.500,00			3.331.500,00	1.682.575,60	886.719,87	2.569.295,47	86.17	51.24
2.5.1.		2018	A 23	CULTURA				411.800,00								**1.400,00**	**136.800,00**	**136.800,00**	**136.800,00**			**411.800,00**	**248.768,59**		**248.768,59**		**37.66**
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 23	COMEMORAÇÕES ABRIL EM ODEMIRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		9.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%			3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00	248.768,59		248.768,59		96.51
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 23	COMEMORAÇÕES ABRIL EM ODEMIRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		402.800,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		1.400,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00			402.800,00	248.768,59		248.768,59		38.18
2.5.1.		2018	A 24	CULTURA				1.749.500,00								**402.050,00**	**449.150,00**	**449.150,00**	**449.150,00**			**1.749.500,00**	**753.100,75**	**241.385,01**	**994.485,76**	**60.04**	**39.74**
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 24	ODEMIRA CULTURAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		700.900,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		231.400,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00			700.900,00	753.100,75	181.989,40	935.090,15	78.65	64.31
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 24	ODEMIRA CULTURAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		1.005.600,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		163.650,00	280.650,00	280.650,00	280.650,00			1.005.600,00	753.100,75	57.996,61	811.097,36	35.44	46.12
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 24	ODEMIRA CULTURAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		43.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			43.000,00	753.100,75	1.399,00	754.499,75	19.99	94.77
2.5.1.		2018	A 26	CULTURA				665.000,00								**95.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**			**665.000,00**	**324.548,04**	**68.804,43**	**393.352,47**	**72.43**	**39.75**
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 26	PROGRAMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		600.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		75.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00			600.000,00	324.548,04	50.139,43	374.687,47	66.85	40.53
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 26	PROGRAMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		65.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			65.000,00	324.548,04	18.665,00	343.213,04	93.33	88.11
2.5.1.		2018	A 27	CULTURA				485.400,00								**121.350,00**	**121.350,00**	**121.350,00**	**121.350,00**			**485.400,00**	**68.534,19**	**14.957,45**	**83.491,64**	**12.33**	**15.07**
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 27	BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		23.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00			23.000,00	68.534,19	875,00	69.409,19	15.22	75.83
2.5.1.	2.5.1.	2018	A 27	BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		462.400,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00			462.400,00	68.534,19	14.082,45	82.616,64	12.18	15.56
2.5.2.		2018	A 28	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.035.200,00								**461.550,00**	**524.550,00**	**524.550,00**	**524.550,00**			**2.035.200,00**	**1.277.039,49**	**306.017,07**	**1.583.056,56**	**66.30**	**47.79**
2.5.2.	2.5.2.	2018	A 28	ODEMIRA ATIVA 3/80	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		338.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		66.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00			338.000,00	1.277.039,49	6.566,75	1.283.606,24	9.87	79.48
2.5.2.	2.5.2.	2018	A 28	ODEMIRA ATIVA 3/80	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		101.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		38.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			101.000,00	1.277.039,49	10.196,92	1.287.236,41	26.83	93.41
2.5.2.	2.5.2.	2018	A 28	ODEMIRA ATIVA 3/80	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		1.596.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		357.050,00	413.050,00	413.050,00	413.050,00			1.596.200,00	1.277.039,49	289.253,40	1.566.292,89	81.01	54.51
3.2.		2018	A 29	INDÚSTRIA E ENERGIA				8.047.500,00								**1.759.500,00**	**2.096.000,00**	**2.096.000,00**	**2.096.000,00**			**8.047.500,00**	**3.459.907,08**	**1.493.125,18**	**4.953.032,26**	**84.86**	**43.04**
3.2.	3.2.	2018	A 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		8.047.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		1.759.500,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00			8.047.500,00	3.459.907,08	1.493.125,18	4.953.032,26	84.86	43.04
3.3.1.		2018	A 30	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.077.000,00								**639.000,00**	**96.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**			**1.077.000,00**	**359.175,38**	**225.149,47**	**584.324,85**	**35.23**	**40.69**
3.3.1.	3.3.1.	2018	A 30	CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS E ESTRADAS MUNICIPAIS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		1.077.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		639.000,00	96.000,00	171.000,00	171.000,00			1.077.000,00	359.175,38	225.149,47	584.324,85	35.23	40.69
3.4.1.		2018	A 31	MERCADOS E FEIRAS				639.750,00								**8.250,00**	**210.500,00**	**210.500,00**	**210.500,00**			**639.750,00**	**485.147,17**	**819,55**	**485.966,72**	**9.93**	**43.20**
3.4.1.	3.4.1.	2018	A 31	FACECO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		3.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%			1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	485.147,17		485.147,17		99.39
3.4.1.	3.4.1.	2018	A 31	FACECO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		621.750,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		8.250,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00			621.750,00	485.147,17	819,55	485.966,72	9.93	43.90
3.4.1.	3.4.1.	2018	A 31	FACECO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		15.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%			5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	485.147,17		485.147,17		97.00
3.4.2.		2018	A 33	TURISMO				237.750,00								**4.950,00**	**77.600,00**	**77.600,00**	**77.600,00**			**237.750,00**	**145.886,95**	**603,00**	**146.489,95**	**12.18**	**38.18**
3.4.2.	3.4.2.	2018	A 33	FEIRA DE TURISMO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		235.350,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		4.950,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00			235.350,00	145.886,95	603,00	146.489,95	12.18	38.42
3.4.2.	3.4.2.	2018	A 33	FEIRA DE TURISMO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		2.400,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%			800,00	800,00	800,00			2.400,00	145.886,95		145.886,95		98.38
3.4.2.		2018	A 34	TURISMO				1.891.950,00								**482.850,00**	**469.700,00**	**469.700,00**	**469.700,00**			**1.891.950,00**	**733.171,22**	**459.591,44**	**1.192.762,66**	**95.18**	**45.44**
3.4.2.	3.4.2.	2018	A 34	ODEMIRA TERRITÓRIO TURÍSTICO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		498.200,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		360.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00			498.200,00	733.171,22	360.150,95	1.093.322,17	99.99	88.79
3.4.2.	3.4.2.	2018	A 34	ODEMIRA TERRITÓRIO TURÍSTICO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		1.342.250,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		119.150,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00			1.342.250,00	733.171,22	96.250,49	829.421,71	80.78	39.96
						Total :		49.502.520,48	216.079,52							14.322.300,00	11.657.100,00	11.879.600,00	11.859.600,00			49.718.600,00	22.408.240,27	11.133.194,56	33.541.434,83	77.73	

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PAM (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
3.4.2.	3.4.2.	2018	A 34	ODEMIRA TERRITÓRIO TURÍSTICO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		51.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		3.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			51.500,00	733.171,22	3.190,00	736.361,22	91.14	93.84
3.5.		2018	A 35	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.481.850,00								**418.950,00**	**604.300,00**	**229.300,00**	**229.300,00**			**1.481.850,00**	**525.854,64**	**239.887,38**	**765.742,02**	**57.26**	**38.14**
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.4		273.300,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		108.300,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00			273.300,00	525.854,64	103.824,74	629.679,38	95.87	78.79
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		45.900,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		13.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00			45.900,00	525.854,64	6.700,00	532.554,64	49.63	93.14
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.4		917.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		242.000,00	425.000,00	125.000,00	125.000,00			917.000,00	525.854,64	111.402,36	637.257,00	46.03	44.17
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		231.650,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		53.150,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00			231.650,00	525.854,64	15.960,28	541.814,92	30.03	71.53
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.3		14.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			14.000,00	525.854,64	2.000,00	527.854,64	100.00	97.78
3.5.	3.5.	2018	A 35	ODEMIRA EMPREENDE	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2						2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%									525.854,64		525.854,64		100.00
4.1.		2018	A 36	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA				3.018.100,00								**837.100,00**	**837.000,00**	**774.000,00**	**570.000,00**			**3.018.100,00**	**2.047.568,86**	**830.132,21**	**2.877.701,07**	**99.17**	**56.81**
4.1.	4.1.	2018	A 36	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D10		2.956.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		818.000,00	820.000,00	760.000,00	558.000,00			2.956.000,00	2.047.568,86	814.153,45	2.861.722,31	99.53	57.19
4.1.	4.1.	2018	A 36	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D3		62.100,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		19.100,00	17.000,00	14.000,00	12.000,00			62.100,00	2.047.568,86	15.978,76	2.063.547,62	83.66	97.81
4.2.		2018	A 37	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				6.612.500,00								**1.740.500,00**	**1.724.000,00**	**1.574.000,00**	**1.574.000,00**			**6.612.500,00**	**3.279.432,02**	**1.683.289,01**	**4.962.721,03**	**96.71**	**50.17**
4.2.	4.2.	2018	A 37	FREGUESIAS: CONTRATOS DE EXECUÇÃO, PROTOCOLOS E ACORDOS DE COLABORAÇÃO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.1.5		2.513.500,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		701.500,00	704.000,00	554.000,00	554.000,00			2.513.500,00	3.279.432,02	644.499,99	3.923.932,01	91.87	67.74
4.2.	4.2.	2018	A 37	FREGUESIAS: CONTRATOS DE EXECUÇÃO, PROTOCOLOS E ACORDOS DE COLABORAÇÃO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.1.5		4.099.000,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		1.039.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			4.099.000,00	3.279.432,02	1.038.789,02	4.318.221,04	99.98	58.52
4.3.		2018	A 38	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.980.150,00								**561.150,00**	**473.000,00**	**473.000,00**	**473.000,00**			**1.980.150,00**	**1.027.318,20**	**415.124,52**	**1.442.442,72**	**73.98**	**47.96**
4.3.	4.3.	2018	A 38	MANUTENÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		1.980.150,00				2018/01/02	2021/12/31	3 EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%		561.150,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00			1.980.150,00	1.027.318,20	415.124,52	1.442.442,72	73.98	47.96
2.4.6.		2019	A 1	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				270.800,00								**47.150,00**	**74.550,00**	**74.550,00**	**74.550,00**			**270.800,00**	**55.311,79**	**20.056,57**	**75.368,36**	**42.54**	**23.11**
2.4.6.	2.4.6.	2019	A 1	PROMOÇÃO AMBIENTAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		53.600,00				2019/01/01	2021/01/01	0 NÃO INICIADA		7.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00			53.600,00	55.311,79		55.311,79		50.79
2.4.6.	2.4.6.	2019	A 1	PROMOÇÃO AMBIENTAL	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		217.200,00				2019/01/01	2021/01/01	0 NÃO INICIADA		40.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00			217.200,00	55.311,79	20.056,57	75.368,36	50.08	27.66
2.4.6.		2019	A 2	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				200.000,00								**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			**200.000,00**	**12.238,39**	**24.416,83**	**36.655,22**	**48.83**	**17.27**
2.4.6.	2.4.6.	2019	A 2	SAÚDE PÚBLICA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		60.000,00				2019/01/01	2021/01/01	0 NÃO INICIADA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			60.000,00	12.238,39	8.500,00	20.738,39	56.67	28.71
2.4.6.	2.4.6.	2019	A 2	SAÚDE PÚBLICA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		140.000,00				2019/01/01	2021/01/01	0 NÃO INICIADA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			140.000,00	12.238,39	15.916,83	28.155,22	45.48	18.49
1.2.1.		2019	A 3	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				75.000,00								**75.000,00**						**75.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**125.000,00**	**100.00**	**100.00**
1.2.1.	1.2.1.	2019	A 3	AJUDAR QUEM NOS SOCORRE - BOMBEIROS DE VILA NOVA DE MILFONTES - OP 2018	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		75.000,00				2019/10/01	2020/12/31	0 NÃO INICIADA		75.000,00						75.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	100.00	100.00
4.2.		2019	A 4	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				90.000,00								**90.000,00**						**90.000,00**	**35.000,00**	**90.000,00**	**125.000,00**	**100.00**	**100.00**
4.2.	4.2.	2019	A 4	BENEFICIAÇÃO DO PAVILHÃO DE FESTAS E COLOCAÇÃO DE PAINEIS SOLARES NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SABÓIA - OP 2017	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.1.5		90.000,00				2019/10/01	2020/12/31	0 NÃO INICIADA		90.000,00						90.000,00	35.000,00	90.000,00	125.000,00	100.00	100.00
3.5.		2020	A 1	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				302.000,00								**149.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**			**302.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**83.22**	**41.06**
3.5.	3.5.	2020	A 1	PRODUTOS DE ODEMIRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D5		1.500,00				2020/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA			500,00	500,00	500,00			1.500,00					
3.5.	3.5.	2020	A 1	PRODUTOS DE ODEMIRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		43.500,00				2020/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA			14.500,00	14.500,00	14.500,00			43.500,00					
3.5.	3.5.	2020	A 1	PRODUTOS DE ODEMIRA	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D4.1.2		257.000,00				2020/01/02	2021/12/31	0 NÃO INICIADA		149.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			257.000,00		124.000,00	124.000,00	83.22	48.25
2.3.2.		2020	A 2	ACÇÃO SOCIAL				125.000,00								**125.000,00**						**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**100.00**	**100.00**
2.3.2.	2.3.2.	2020	A 2	PAINÉIS SOLARES EM RELÍQUIAS - OP 2019	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D7.1.2		125.000,00				2020/05/01	2020/12/31	0 NÃO INICIADA		125.000,00						125.000,00		125.000,00	125.000,00	100.00	100.00
2.5.1.		2020	A 3	CULTURA				120.000,00								**120.000,00**						**120.000,00**					
2.5.1.	2.5.1.	2020	A 3	ODEMIRA - ARTES, LUZ, MÚSICA E PATRIMÓNIO	0 (FORNEC. OU OUTROS)	D2		120.000,00				2020/10/01	2020/12/31	0 NÃO INICIADA		120.000,00						120.000,00					
						Total :		63.777.920,48	216.079,52							18.536.150,00	15.470.950,00	15.105.450,00	14.881.450,00			63.994.000,00	29.440.964,17	14.760.101,08	44.201.065,25	79.63	