

Plano de Intervenção em Espaço Rural
Herdade do Zorreiro
Malavado-Odemira

Programa de execução
Plano de financiamento

junho.2014

1. Programa de execução

O presente “Programa de Execução e Financiamento” faz parte integrante do Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade do Zorreiro.

O Programa de Execução e Financiamento tem como principal objetivo identificar as medidas e propostas de ação a desenvolver, de forma a contribuir para a efetiva concretização dos objetivos estratégicos predefinidos e colmatar as necessidades identificadas durante a elaboração do mesmo

A alínea d) do n.º 2 do artigo 92.º (conteúdo documental) do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a atual redação, refere que o programa contenha disposições indicativas das intervenções previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas.

O presente documento pretende explicitar quais as intervenções a executar ao nível das infraestruturas e das medidas de compensação ambiental e, os quais a estimativa de custos associada a cada uma das intervenções a executar.

2. Plano de Financiamento

O plano de financiamento consistirá numa estimativa dos custos das realizações a cargo do promotor e, possui um carácter dinâmico que se poderá adequar em função das opções feitas num determinado contexto, evoluindo em função dos resultados obtidos nas fases iniciais. Deste modo, um Plano de Financiamento poderá funcionar como uma orientação geral e não como um programa de gestão financeira de aplicação direta. A presente calendarização destina-se a explicitar a distribuição no tempo das realizações decorrentes do Plano.

Ações	Custos estimados			
	1ª Fase	Período de execução	2ª Fase	Período de execução
I. Área Agrícola de Produção em Estufas e Áreas Agrícolas Destinadas a Infraestruturas				
1. Rede Viária – Caminho a Nascente	78 600.00 €	2014 - 2015	26 200.00 €	2015 - 2016
2. Rede Abastecimento de Água e combate a incêndios e Rede de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira	66 410.00 €	2014 - 2015	17 280.00 €	2016 - 2017
3. Rede de drenagem de águas residuais domésticas - Instalação de fossas sépticas	13 345.00 €	2014 - 2015	7 540.00 €	2016 - 2017
4. Rede de drenagem de águas residuais pluviais	90 000.00 €	2014 - 2015	50 000.00 €	2016 - 2017
4.1.. Construção de charca impermeabilizada para recolha de água pluviais	30 400.00 €	2014-2015	-	-
5. Rede elétrica - Ligação de cogeração à Rede Elétrica Serviço Público	78 400.00 €	2014 - 2015	-	-
6. Demolições das edificações	15 000.00 €	2014 - 2015	-	-
II. Espaços Naturais e Área Agrícola de Produção Complementar				
1. Área Agrícola de Produção Complementar Remoção de ramos de eucalipto e toijas, erradicação de acácias, movimento de terras (utilização de terreno local) de forma a estabelecer fisionomia adequada a um charco temporário com zonamento ecológico, compactação do imperme, transporte e espalhamento de solo superficial de charcos próximos (sementeira), monitorização e eventual correcção de falhas detectadas durante a monitorização.	7 300.00 €	2014 - 2016	-	-
2. Área de Proteção de Linhas de Água Remoção de ramos de eucalipto e toijas, limpeza de excesso de vegetação através de roça manual, erradicação de acácias, plantação de Quercus suber e Quercus faginea, criação de rede de marouços e instalação de abrigos para morcegos.	36 400.00 €	2014 - 2015	-	-
3. Área de Proteção da Centaurea Vicentina Remoção de ramos de eucalipto e toijas, erradicação de acácias, balizamento dos exemplares durante todas as intervenções na área de ocorrência.	16 900.00 €	2014 - 2015	-	-
4. Área de Proteção do Microtus Cabrerae Erradicação de acácias, balizamento dos exemplares durante todas as intervenções na área de ocorrência, nomeadamente a quando da construção do charco temporário.	1 300.00 €	2014 - 2015	-	-
5. Área de Proteção do Mosaico 6410+6420 (Rede Natura 2000) Erradicação das acácias, controlo do silvado (roça manual), balizamento durante todas as intervenções na área de ocorrência.	2 600.00 €	2014 - 2015	-	-
TOTAL POR FASES	436 655.00 €	-	101 020.00 €	-
TOTAL GLOBAL	537 675.00 €			